

Dates des épreuves de qualification

Attention — dates provisoires

Toutes les dates sont pour le moment à titre indicatif. Vous recevrez de la part de vos enseignants respectifs la confirmation des dates définitives.

Correction confirmée · UQ2 · 5TQi

Le jury UQ2 des 5TQi est prévu le **lundi 7 décembre 2026** — et non le 11 décembre 2026.

Le 11 décembre 2026 reste mentionné uniquement lorsqu'il désigne une remédiation UQ2, le jury UQ4 des 6TQi ou une date fictive explicitement signalée dans un exercice.

En cas de différence entre ce document et une communication récente de l'équipe éducative, la confirmation transmise par les enseignants fait référence.

Septembre 2026

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
	1	2	3	4 S01 • La lettre : signe et forme EI1 • lancement* EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 31/08 : Étape 1 • commande et dossier *				
7	8	9	10	11 S02 • Construction et proportions EI1 • plage de réalisation proposée*
EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 07/09 : Étape 2 • références et directions *				
14	15	16	17	18 S03 • Corps et anatomie EI1 • plage de réalisation proposée*
EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 14/09 : Étape 3 • trois pistes de logo *				
21	22	23	24	25 S04 • Contreformes et empattements EI1 • plage de réalisation proposée*
EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 21/09 : Étape 4 • vectorisation du logo *				
28	29	30		
EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*	EI1 • plage de réalisation proposée*		
PROJET • SEMAINE DU 28/09 : Étape 4 • tests de réduction *				

Rentrée officielle le 24 août (hors grille) ; diagnostic prévu du 24 au 28 août.
Le 27 septembre tombe un dimanche : aucun report automatique sur le lundi.

Octobre 2026

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
			1	2 S05• Corps, graisse, chasse et style EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 28/09 : Étape 4 • tests de réduction *				
5 EI1 • plage de réalisation proposée*	6 EI1 • plage de réalisation proposée*	7 EI1 • plage de réalisation proposée*	8 EI1 • plage de réalisation proposée*	9 S06• Dénotation et connotation EI1 • point d’étape* EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 05/10 : Étape 5 • charte provisoire *				
12 EI1 • plage de réalisation proposée*	13 EI1 • plage de réalisation proposée*	14 EI1 • plage de réalisation proposée*	15 EI1 • plage de réalisation proposée*	16 S07• La voix d’une police EI1 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 12/10 : Étape 6 • carte recto verso *				
19 Congé d’automne	20 Congé d’automne	21 Congé d’automne	22 Congé d’automne	23 Congé d’automne
26 Congé d’automne	27 Congé d’automne	28 Congé d’automne	29 Congé d’automne	30 Congé d’automne

Congé d’automne : 19 octobre au 1er novembre ; congé scolaire supplémentaire le 2 novembre.
EI1 : interruption pendant les congés. Reprise scolaire le mardi 3 novembre.

Novembre 2026

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
2 Congé scolaire • Fête des morts EI1 • plage de réalisation proposée* PROJET • SEMAINE DU 02/11 : Étape 6 • test de la carte *	3 Reprise des cours EI1 • plage de réalisation proposée*	4 EI1 • plage de réalisation proposée*	5 EI1 • plage de réalisation proposée*	6 S08 • Culture, contexte et associations EI1 • plage de réalisation proposée*
9 EI1 • plage de réalisation proposée* PROJET • SEMAINE DU 09/11 : Étape 7 • tract A5 : essais *	10 UQ2 : lancement du thème EI1 • plage de réalisation proposée*	11 Férié • Armistice	12 EI1 • plage de réalisation proposée*	13 S09 • Synthèse et réinvestissement UQ2 : travail sur le thème EI1 • plage de réalisation proposée*
16 EI1 • plage de réalisation proposée* PROJET • SEMAINE DU 16/11 : Étape 7 • test de lecture du tract *	17 EI1 • plage de réalisation proposée*	18 EI1 • plage de réalisation proposée*	19 EI1 • plage de réalisation proposée*	20 S10 • Argumenter un choix typographique UQ2 : production et tests EI1 • plage de réalisation proposée*
23 EI1 • plage de réalisation proposée* PROJET • SEMAINE DU 23/11 : Étape 8 • affiche A4 et comparaison *	24 EI1 • plage de réalisation proposée*	25 EI1 • plage de réalisation proposée*	26 EI1 • plage de réalisation proposée*	27 S11 • Vocabulaire : pratique et synthèse UQ2 : finaliser les productions EI1 • plage de réalisation proposée*
30 PROJET • SEMAINE DU 30/11 : Étape 9 • dossier intermédiaire *				

UQ2 : lancement le 10/11/2026 ; trois semaines de travail. Avant ce lancement, les exercices servent d’entraînement. Finalisation du dossier et de l’oral avant le jury du 7 décembre.

Décembre 2026

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
	1	2	3	4 UQ2 : dossier et oral prêts
PROJET • SEMAINE DU 30/11 : Étape 9 • dossier intermédiaire *				
7 UQ2 : jury	8 UQ2 : remédiation	9	10 UQ2 : remédiation	11 UQ2 : remédiation
UQ2 • SEMAINE DU 07/12 : jury et remédiations				
14 UQ2 bis : jury	15	16	17	18
21 Vacances d’hiver	22 Vacances d’hiver	23 Vacances d’hiver	24 Vacances d’hiver	25 Férié • Noël Vacances d’hiver
28 Vacances d’hiver	29 Vacances d’hiver	30 Vacances d’hiver	31 Vacances d’hiver	

UQ2 : jury le 07/12 ; remédiations les 08, 10 et 11/12 ; jury bis le 14/12/2026. Dates confirmées.
La date « portes ouvertes, 11 décembre » du sujet EI1 est fictive : elle n’est pas un événement scolaire confirmé.

Janvier 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
				1 Férié • Nouvel An Vacances d’hiver
4	5	6	7	8 S12• Pleins, déliés et variations EI2 • lancement en classe*
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 04/01 : Étape 11 • reprise et préparation A1 *				
11	12	13	14	15 S13• Observer les critères de classement
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 11/01 : Étape 12 • affiche A1 : composition *				
18	19	20	21	22 S14• Comprendre Vox-ATypI
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 18/01 : Étape 12 • test A1 à taille réelle *				
25	26	27	28	29 S15• Comparer et classer les familles
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 25/01 : Étape 13 • patron et maquette blanche *				

EI2 proposée du 4 janvier au 12 mars ; l’affiche progresse avec les séances et les retours.
Le contrôle A1 est un jalon du projet de qualification, distinct de l’affiche intégrative.

Février 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
1	2	3	4	5 S16• Des premiers signes à l'imprimerie
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 01/02 : Étape 14 • habillage du packaging *				
8	9 Congé scolaire • Mardi gras¹	10	11	12 S17• Gutenberg, Renaissance et classiques EI2 • point d'étape*
EI2 • plage de réalisation proposée*		EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 08/02 : Étape 14 • prototype et corrections *				
15	16	17	18	19 S18• Industrie, modernisme et numérique
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 15/02 : Étape 15 • modèle 3D, première version *				
22 Congé de détente	23 Congé de détente	24 Congé de détente	25 Congé de détente	26 Congé de détente

¹ Mardi gras : 9 février ; un déplacement local reste possible sur décision autorisée du pouvoir organisateur.
Prévoir avant le stage : convention, contacts, consignes, matériel et sauvegarde (jalons proposés).

Mars 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
1 Congé de détente	2 Congé de détente	3 Congé de détente	4 Congé de détente	5 Congé de détente
8 Reprise des cours	9	10	11 Départ en stage : documents et sauvegarde*	12 S19• Histoire : repères et mise en relation EI2 • REMISE / FIN P2*
EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*	EI2 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 08/03 : Étape 15 • modèle 3D vérifié avant stage *				
15 Stage • fixé au dossier	16 Stage • fixé au dossier	17 Stage • fixé au dossier	18 Stage • fixé au dossier	19 Stage • fixé au dossier
STAGE : pas de cours ordinaire ni de livrable scolaire supplémentaire ; suivre la convention.				
22 Stage • fixé au dossier	23 Stage • fixé au dossier	24 Stage • fixé au dossier	25 Stage • fixé au dossier	26 Stage • fixé au dossier
STAGE : pas de cours ordinaire ni de livrable scolaire supplémentaire ; suivre la convention.				
29 Férié • Lundi de Pâques Stage • fixé au dossier	30 Stage • fixé au dossier	31 Stage • fixé au dossier		
STAGE : pas de cours ordinaire ni de livrable scolaire supplémentaire ; suivre la convention.				

Stage du 15 mars au 9 avril : aucun cours ordinaire ni nouveau livrable scolaire ajouté.
Le 29 mars est le lundi de Pâques ; les obligations de stage dépendent de la convention et du pays d’accueil.

Avril 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI
			1 Stage • fixé au dossier	2 Stage • fixé au dossier
STAGE : pas de cours ordinaire ni de livrable scolaire supplémentaire ; suivre la convention.				
5 Stage • fixé au dossier	6 Stage • fixé au dossier	7 Stage • fixé au dossier	8 Stage • fixé au dossier	9 Stage • fixé au dossier
STAGE : pas de cours ordinaire ni de livrable scolaire supplémentaire ; suivre la convention.				
12 EI3 • lancement proposé* Retour de stage • bilan proposé* EI3 • plage de réalisation proposée*	13 EI3 • plage de réalisation proposée*	14 EI3 • plage de réalisation proposée*	15 EI3 • plage de réalisation proposée*	16 S20 • Consonance, dissonance et influence Rendu 3D • jalon proposé* EI3 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 12/04 : Étapes 16-17 • rendu 3D et page web *				
19 UQ3 : lancement du thème EI3 • plage de réalisation proposée*	20 EI3 • plage de réalisation proposée*	21 EI3 • plage de réalisation proposée*	22 EI3 • plage de réalisation proposée*	23 EI3 • premier essai* Web + charte • jalon proposé* EI3 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 19/04 : Étapes 17-18 • web testé et charte finale *				
26 Vacances de printemps	27 Vacances de printemps	28 Vacances de printemps	29 Vacances de printemps	30 Vacances de printemps

UQ3 : lancement du thème le 19/04/2027. Les travaux antérieurs sont des entraînements. La semaine du 19 au 23 avril ouvre le travail sur le nouveau thème ; les réalisations reprennent le 10 mai, après les vacances de printemps.

Mai 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
3 Vacances de printemps	4 Vacances de printemps	5 Vacances de printemps	6 Férié • Ascension Vacances de printemps	7 Vacances de printemps
10 Reprise • préparation des jurys	11	12	13	14 UQ3 : production et contrôles
PROJET • SEMAINE DU 10/05 : Étape 19 • dossier final et répétition *				
17 Férié • Lundi de Pentecôte	18	19	20	21 UQ3 : dossier et oral prêts
PROJET • SEMAINE DU 17/05 : Étape 20 - finaliser le dossier et préparer le jury du 24 mai				
24 UQ3 : jury	25 UQ3 : remédiation	26	27 UQ3 : remédiation	28 UQ3 : remédiation
UQ3 : jury le 24/05 ; remédiations les 25, 27 et 28/05 ; jury bis le 31/05/2027. Dates confirmées.				
31 UQ3 bis : jury EI3 • plage de réalisation proposée*				
PROJET • SEMAINE DU 31/05 : EI3 • reprise et dernier test proposés *				

UQ3 : jury le 24/05/2027 ; remédiations les 25, 27 et 28/05 ; jury bis le 31/05. Le 17 mai est férié. Le dossier et l’oral sont préparés avant le jury.

Juin 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
	1 EI3 • plage de réalisation proposée*	2 EI3 • plage de réalisation proposée*	3 EI3 • plage de réalisation proposée*	4 EI3 • dernier test* EI3 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 31/05 : EI3 • reprise et dernier test proposés *				
7 EI3 • plage de réalisation proposée*	8 EI3 • plage de réalisation proposée*	9 EI3 • plage de réalisation proposée*	10 EI3 • plage de réalisation proposée*	11 EI3 • REMISE / FIN P3* EI3 • plage de réalisation proposée*
PROJET • SEMAINE DU 07/06 : EI3 • finalisation et dépôt proposés *				
14	15	16	17	18 Réserve école / remédiation*
21	22	23	24	25 Réserve école / bilan*
28	29	30		

EI3 : remise et fin de période 3 proposées le 11 juin, à déplacer si le calendrier d’examens l’exige.
Examens, conseils, bulletins et délibérations : dates de l’école non communiquées ; les réserves ne les fixent pas.

Juillet 2027

Cours de typographie : vendredi, 8e heure • 50 minutes • semaines prévues des séquences

Cours prévu

Vacances / congés

Jour isolé / férié

Stage

Qualification

Affiche intégrative*

Projet / réserve*

* Proposition à valider. « Fixé » = indiqué dans l’échéancier fourni. EI = affiche intégrative ; UQ = unité de qualification.

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
			1	2 Fin d’année • bilan et archivage*
5 Vacances d’été	6 Vacances d’été	7 Vacances d’été	8 Vacances d’été	9 Vacances d’été
12 Vacances d’été	13 Vacances d’été	14 Vacances d’été	15 Vacances d’été	16 Vacances d’été
19 Vacances d’été	20 Vacances d’été	21 Férié • Fête nationale Vacances d’été	22 Vacances d’été	23 Vacances d’été
26 Vacances d’été	27 Vacances d’été	28 Vacances d’été	29 Vacances d’été	30 Vacances d’été

Dernier jour de l’année scolaire : vendredi 2 juillet. Vacances d’été dès le samedi 3 juillet.
Le 21 juillet est férié ; aucun travail nouveau imposé pendant les vacances.

Trois affiches, deux qualifications

Les périodes ci-dessous sont une proposition pédagogique, pas les dates officielles des bulletins.

EI1 • Faire lire

Fenêtre proposée : 04/09/2026 au 27/11/2026 • remise et fin P1 : 27/11

11 vendredis mobilisables au maximum, cours et dépôt inclus ; ce ne sont pas 11 séances exclusivement consacrées à l'affiche.

EI2 • Situer et organiser

Fenêtre proposée : 04/01/2027 au 12/03/2027 • remise et fin P2 : 12/03

8 vendredis mobilisables au maximum, cours et dépôt inclus ; ce ne sont pas 8 séances exclusivement consacrées à l'affiche.

EI3 • Exprimer et convaincre

Fenêtre proposée : 12/04/2027 au 11/06/2027 • remise et fin P3 : 11/06

4 vendredis mobilisables au maximum, cours et dépôt inclus ; ce ne sont pas 4 séances exclusivement consacrées à l'affiche.

Interruptions respectées : aucune progression imposée pendant les congés ni le stage. EI3 est aussi mise en pause du 10 au 31 mai pour préparer et passer les qualifications. Ses quatre vendredis disponibles sont les 16 et 23 avril, puis les 4 et 11 juin.

Faisabilité : les séquences durent 50 minutes, avec un court lien au projet. Les réalisations longues demandent des ateliers coordonnés entre matières. Réutiliser des essais et des tests du projet PEQ lorsque les critères le permettent, en conservant des évaluations distinctes. Valider ces créneaux avant de distribuer les briefs ; ne pas transformer les congés en temps de rattrapage imposé.

UQ2 : thème le 10/11/2026 (3 semaines) ; jury le 07/12 ; remédiations les 08, 10 et 11/12 ; bis le 14/12.

UQ3 : thème le 19/04/2027 ; jury le 24/05 ; remédiations les 25, 27 et 28/05 ; bis le 31/05.

Stage : 15/03-09/04/2027, soit quatre semaines. Les obligations et le suivi sont ceux de la convention de stage. Le jour férié du 29 mars est signalé sans préjuger du régime du lieu d'accueil.

Comment ce calendrier a été construit

Ordre des cours et échéances de qualification

Les 20 semaines prévues des séquences sont conservées. Cours le vendredi, 8e heure, pendant 50 minutes. Le numéro de séquence est un repère thématique : suivre les dates du calendrier. Les horaires de passage des jurys restent à organiser.

UQ2 : thème le 10/11/2026 ; jury le 07/12 ; remédiations les 08, 10 et 11/12 ; bis le 14/12. UQ3 : thème le 19/04/2027 ; jury le 24/05 ; remédiations les 25, 27 et 28/05 ; bis le 31/05. Dates harmonisées avec les vignettes du site le 17/09/2026.

Sources pédagogiques fournies

20 séquences de la classe, versions datées du 13/09/2026 ; Échéancier et planning progressif 5TQi-6TQi, notamment p. 2-3, 5-8 et 10-12 ; P_Planification_typographie_2026-2027.pdf, p. 1-2 ; E_Evaluations_integratives.pdf, progression et missions des trois affiches. Le cours 5TQi conserve sa semaine prévue après correction de ses exemples.

Congés 2026-2027

Calendrier FWB recoupé avec le calendrier CSC-Enseignement, consulté le 13/09/2026. Congé du 2 novembre inclus ; Mardi gras le 9 février, sous réserve de déplacement local autorisé. Noël, Nouvel An et l'Ascension sont signalés même pendant les vacances. Les fêtes tombant le week-end ne créent pas de colonne supplémentaire.

À confirmer avec la direction

Dates des bulletins et conseils de classe ; examens et éventuelles reprises ; journées pédagogiques ; réunions parents ; sorties ou visites ; dates réelles de portes ouvertes ; horaires de passage des jurys ; échéances propres à la convention de stage. Aucune date n'a été inventée pour ces événements.

Adapter les évaluations au parcours réel

Les anciens renvois EI à des suites numériques de séquences ne correspondent plus exactement au calendrier réorganisé. Avant chaque remise, retenir uniquement les notions déjà enseignées ou fournir les repères manquants. En 5TQi, identifier les aides ; en 6TQi, renforcer la justification et l'autonomie. Le 11 décembre du sujet « portes ouvertes » est une situation fictive, pas une date de l'école.

Référence web consultée : [CSC-Enseignement : calendrier scolaire 2026-2027 \(lien cliquable\)](#).

Le portail officiel enseignement.be a refusé l'accès lors de la consultation. Les congés longs concordent avec les documents fournis ; la rentrée est le 24 août 2026 et la clôture le 2 juillet 2027.

Mise à jour du 17/09/2026 : les vignettes UQ du site font référence pour les échéances de qualification.